

PART 7

BSA L3 実装ガイド

Rapid LP + 広告運用初月セット / 100,000円 / 96時間

BSA戦略 L3 商品 (HP制作 + 広告運用初月) を最初の30日で完遂するための実装ガイド。

Part 1-6 の知識を BSA案件に直接落とし込んだ手順書。

受注 → 96時間でLP納品 → 広告運用 30日 → レポート + 継続提案 まで

- | | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| ▶ L3 商品定義 + 価値提案 | ▶ 30日プラン 全体俯瞰 | ▶ Day 0-3 : ヒアリング+計測 |
| ▶ Day 3-5 : アカウント構築 | ▶ Day 5-7 : クリエイティブ制作 | ▶ Week 2 : Learning Phase |
| ▶ Week 3 : 検証 + 最適化 | ▶ Week 4 : レポート + 継続提案 | ▶ 価格・工数 + 詰まりポイント |

■ L3 商品定義 + 価値提案

Rapid LP + 広告運用初月 = 10万円 / 96時間

L3 商品概要 (BSA戦略)

Rapid Single LP 制作 + Google広告運用初月セット

100,000円 / 96時間納品 (LP) + 30日運用 / SLA : 納期超過時 20%返金 or 翌日無料修正

LP 制作

96時間納品

ヒアリング → デザイン →
実装 → 公開まで
96時間以内

広告アカウント構築

Google中心 + 必要時Meta

計測タグ実装 +
キャンペーン構造設計 +
クリエイティブ初期投入

運用30日

Day 1-30

Learning Phase + 最適化
月次レポート +
継続提案 (L3 → L1/L2へ)

💡 L3 の差別化価値

- ・ LP制作だけ ≠ 売上に直結しない / 広告だけ ≠ LP不適合で効率悪い
- ・ 『LP + 広告 + 運用』をワンストップで提供 → クライアントの実質ROI最大化
- ・ 96時間納品 + 30日運用 = 工務店等の中小企業オーナーには『驚きの早さ』

L3 30日プラン全体俯瞰

受注 → 96h LP → 30日運用 → 継続提案

Day 0-3	Day 3-5	Day 5-7	Week 2	Week 3	Week 4
ヒアリング+計測設計	LP実装+アカウント構築	クリエイティブ制作	Learning Phase	検証+最適化	レポート+継続提案
クライアントMTG LPワイヤー作成 GA4/Tag設置	LP公開 Google Ads構造設計 CAPI/EC実装	AI生成 (Midjourney等) 広告コピー生成 配信開始	予算 ±20% 安定運用 素材週1追加 中間チェック	Lift Test 申請 Neg KW 追加 クリエイティブ入替	月次レポート (AI活用) 継続契約提案 来月予算配分

📌 主要マイルストーン

Day 4 : LP公開 (96時間SLA厳守)

Day 7 : 広告配信開始 (Google Ads)

Day 14 : Learning Phase 突破 (CV30件以上目標)

Day 21 : Lift Test 結果 + Optiscore 80%以上

Day 30 : 月次レポート提出 + 継続契約提案 (L1 / L2 アップセル含む)

💡 SLA違反時 = 料金20%返金 or 翌日以内無料修正 — 実務的には事前準備で防ぐ

■ Day 0-3 : ヒアリング + 計測設計

クライアントMTG → ワイヤー → 計測準備

Day 0	Day 1	Day 2	Day 3
受注確定 + 初回MTG ・ 契約書 + 入金確認 ・ ヒアリングシート送付 ・ キックオフMTG (1.5h)	ヒアリング深掘り ・ 商材詳細 / USP ・ ターゲット / 競合 ・ KGI/KPI 合意	LP ワイヤー + 設計 ・ FV / セクション設計 ・ コピーライティング ・ デザインカンパ	計測基盤準備 ・ GA4 アカウント ・ GTM コンテナ ・ ドメイン/サーバー

📋 ヒアリング必須項目 (Day 0-1)

1. 商材 : 何を売る? USP 3つ
2. ターゲット : 年齢/性別/状況/関心
3. KGI : 月間売上 / リード件数 目標
4. 競合 : 主要競合 3社 (LP URL)
5. 既存LP/Webサイト : URL + GA / 旧運用データ
6. 既存顧客リスト : 件数 + 形式 (Customer Match 用)
7. クリエイティブ素材 : 商品写真 / 動画 / ロゴ
8. 予算 : 初月広告予算 + 想定継続予算

■ Day 3-5 : LP実装 + アカウント構築

96h SLA を守りつつ広告基盤を整える

LP実装 (Day 3-4)

- ▶ デザインカンプ → 実装 (HTML/CSS/JS)
- ▶ レスポンシブ対応 (モバイル90%以上)
- ▶ フォーム / CTAボタン (Form to GA4)
- ▶ GA4 + GTM タグ実装
- ▶ 公開 (Vercel等) + ドメイン設定
- ▶ テスト (CV / Tag / Pixel発火確認)

アカウント構築 (Day 4-5)

- ▶ Google Ads アカウント作成 / 招待
- ▶ Google Tag Manager + GA4 連携
- ▶ Conversion設定 (Purchase / Lead等)
- ▶ Enhanced Conversions 有効化
- ▶ Customer Match リストアップロード
- ▶ PMax + Search キャンペーン構造設計

💡 96h SLA 厳守のコツ

- ・ LPテンプレート化 : Tailwind + Shadcn 等で骨組みを再利用、毎回ゼロから作らない
- ・ AI活用 : Claude/ChatGPT でコピー量産、Midjourney/Firefly で画像
- ・ Vercel デプロイ : git push → 自動公開で工数最小
- ・ Day 4 : LP仮公開 → クライアント確認 → Day 4 終わりまでに本公開
- ・ Day 5 : 広告アカウント構築 + テスト配信 (少額)、Day 7 で本格配信開始

■ Day 5-7 : クリエイティブ制作 (AI活用)

AI で量産 + 媒体ネイティブ機能で拡張

Day 5

コピー量産

ChatGPT/Claude で
見出し30案 + 説明文10案
クライアント承認

Day 6

画像量産

Midjourney / Firefly で
10-15本 (バナー/正方形)
アスペクト比対応

Day 7

RSA / アセット投入

Google Ads RSA で
見出し15+説明4 完備
アセット6種以上

💡 L3 でのAI活用 鉄板パターン

- ・ ChatGPT/Claude (US\$20/月) でコピー : 1案件あたり 10分で30案
- ・ Midjourney Standard (\$30/月) で画像 : 1案件あたり 30分で15本
- ・ 全L3案件で共通利用 → AI ツール費 = 案件あたり数百円程度に
- ・ 上記で素材コスト削減分が利益率に直結 (デザイナー外注 5-10万円 → AI 数百円)
- ・ Day 7 配信開始時 = 初期素材としては十分、Week 2-3 で追加投入

■ Week 2 : Learning Phase

AIを育てる8-14日 / 触らない強さ

①

予算は ±20% 以内

学習リセット回避

②

目標CPA も ±20% 以内

極端な値変更NG

③

アセット追加は週1回

頻繁な変更で学習弱体

④

Negative KW は週末に

Search Termsで判断

⑤

クライアント連絡は週次

日次の数字反応はNG

📅 Week 2 の日次チェック項目 (5分以内)

- ✓ 予算消化率 (適正範囲か / 異常な急減・急増ないか)
- ✓ CV発生数 (週末に30件以上の見込みか)
- ✓ Optiscore (大きく下がっていないか)
- ✓ Search Terms (明らかに無駄な大量クエリないか)
- ✓ Pixel/Tag 発火 (突然停止していないか)
- ✓ 配信制限/エラー (Disapprovedな広告ないか)

💡 異常がなければ何もしない (=正解)。Week 3で本格的な最適化を行う

■ Week 3 : 検証 + 最適化

Lift Test + Negative KW + クリエイティブ入替

Lift Test 申請

媒体内 (Google/Meta)

Conversion Lift で
Incremental ROAS 測定
申請後2週間で結果

Search Terms 分析

AI で無駄クエリ抽出

Claude/ChatGPT に
Reportを貼って分析
Negative KW 10-30件追加

クリエイティブ Best/Low

アセット入替

Best 5本 → 強化版
Low 5本 → 削除
新規 3-5本 追加

Optiscore 適用

計測系から優先

Enhanced Conv / DDA等
の提案を適用
予算系は慎重

💡 Week 3 の優先順位

1. 計測精度向上 = Enhanced Conversions / Consent Mode v2 が未実装なら即適用
2. 無駄削減 = Negative KW 一気に追加 (CV0クエリ + 関連性低クエリ)
3. クリエイティブ強化 = Best パターンの強化版 + 新規訴求軸
4. Lift Test 申請 = Week 4 の月次レポートに『Incremental ROAS』を載せるため
5. 予算配分見直し = 媒体別ROIで微調整 (大きな変更は来月)

■ Week 4 : レポート + 継続提案

L3 → L1/L2 へのアップセル

月次レポート

標準フォーマット

- ・ KGI/KPI ダッシュボード
- ・ 媒体別パフォーマンス
- ・ Lift Test 結果
- ・ 来月予算配分提案

継続契約提案

L3 → 継続運用へ

- ・ 初月実績の数字根拠
- ・ 3ヶ月運用での見込み数字
- ・ 継続料金 (例: 月5万円～)
- ・ 契約条件 (3ヶ月ミニマム)

アップセル提案

L1 / L2 / 追加サービス

- ・ 追加LP制作 (L1)
- ・ 複数ページサイト (L2)
- ・ SNS運用 / SEO対策
- ・ MMM等の高単価サービス

💡 L3 受注 → 継続率を上げる工夫

- ・ 月次レポートで『Incremental ROAS』を必ず提示 (Lift Test結果)
- ・ 来月の具体アクション3つ + 期待数字を明示 (継続したくなる動機)
- ・ L3 (10万) → 継続 (月5-7万) で ARPU 確保 + 安定収益化
- ・ 高単価アップセル = MMM / Brand Lift / 専門ツール導入 等の差別化要素
- ・ 副業代行で月10案件継続 = 月50-70万円の安定収益基盤

■ L3 価格・工数のリアル + 詰まりポイント集

副業代行で『L3 あるある』を防ぐ + Part 8 へ

💰 L3 1案件のコスト+利益試算

- 売上：10万円 (L3 商品)
 - コスト：
 - ・ AIツール：約1,000円
 - ・ サーバー (Vercel等)：0円
 - ・ 自分の人件費 (20h × 5,000円)：10万円
 - 初月粗利：約マイナス1,000円～0円
 - 継続契約：月5万円 = 安定収益基盤
- L3 単発は薄利、継続化が事業の肝

⚠ 詰まりポイント TOP5

96h SLA超過	テンプレ化+AI活用で工数圧縮
計測未実装で配信	Day 3で必ずテスト発火確認
Learning Phase妨害	Week 2は触らない徹底
継続提案を Week 4最終日に	Week 3から準備、Day 28-30で提案
素材不足で停滞	Day 5-7に多めに量産、Week 3用も

NEXT → Part 8 付録 (15p, P231-P245)

Part 8 で扱うトピック (15p)：

- ・ 用語集 (2024-2026 新語中心)
- ・ 主要ツール比較表 (AI広告 / 計測 / 運用)
- ・ 情報源リスト (Search Engine Land / 日経XTREND等)
- ・ プロンプト集 (運用者向け)
- ・ クライアント FAQ 10選